
Vollsperrung Bahnübergänge Ortwinkel / Fleetmark / Lübbars / Plathe an unterschiedlichen Tagen u. tlw. mehrere Bahnübergänge gleichzeitig, Zeitraum 19.11.-16.12.2026

- Linie 500 fährt während der gesamten Zeit als Rufbus / Umläufe, INSA u. Fahrscheindrucker werden geändert

- Schülerverkehr wird an den betreffenden Tagen umgeleitet u. fährt mit Verspätung, keine Fahrplanänderungen



Bahnübergangsarbeiten / Straßensperrung

	Plathe		Lübbars		Fleetmark		Ortwinkel	
Bahnübergang	BÜ km 35,4		BÜ km 37,6 (kein Schulbus)		BÜ km 40,6		BÜ km 42,9 (kein Schulbus)	
	Dorfstraße; 39624 Kalbe (Plathe) 52.763733, 11.438824		Dorfstraße; 39619 Arendsee 52.776787, 11.413440		L1; 39619 Arendsee (Fleetmark) 52.790706, 11.376403		Rademin; 39619 Arendsee (Altmark) 52.803096, 11.347897	
Datum	Bü-Sperrung	Bü-Arbeiten	Bü-Sperrung	Bü-Arbeiten	Bü-Sperrung	Bü-Arbeiten	Bü-Sperrung	Bü-Arbeiten
Do 19.11.2026	12 Uhr							
Fr 20.11.2026	bis							
Sa 21.11.2026	12 Uhr		12 Uhr					
So 22.11.2026			bis					
Mo 23.11.2026			12 Uhr		12 Uhr			
Di 24.11.2026					bis		12 Uhr	
Mi 25.11.2026					12 Uhr		bis	
Do 26.11.2026							12 Uhr	
Fr 27.11.2026								
Sa 28.11.2026								
So 29.11.2026								
Mo 30.11.2026	12 Uhr							
Di 01.12.2026	20 Uhr		12 Uhr					
Mi 02.12.2026								
Do 03.12.2026			10 Uhr		12 - 20 Uhr			
Fr 04.12.2026	08 Uhr	Ausbau Platten						
Sa 05.12.2026								
So 06.12.2026			08 Uhr	Ausbau Innen-Platten + Asphalt				
Mo 07.12.2026		Bedarf prüfbar						
Di 08.12.2026	bis							
Mi 09.12.2026	10 Uhr	Einbau Platten			08 Uhr	Ausbau Platten		
Do 10.12.2026		(ggf. Asphalt!)	bis	Einbau und Asphalt!		Bedarf prüfbar	08 Uhr	Ausbau Platten
Fr 11.12.2026	08 Uhr bei Bed (Aushärten)		08 Uhr	Aushärten	bis			
Sa 12.12.2026					10 Uhr	Einbau + (ggf Asphalt)		
So 13.12.2026					10 Uhr bei Bed (Aushärten)			Bedarf prüfbar
Mo 14.12.2026							bis	
Di 15.12.2026							10 Uhr	Einbau + (ggf Asphalt)